

郊尾镇伍狮村白埕至东溪水库坝道路改造工程 (水沟) 实施方案

建设单位：仙游县郊尾镇伍狮村民委员会

编制单位：仙游县鲤源咨询服务有限公司

二〇二四年十月

郊尾镇伍狮村白埕至东溪水库坝道路改造工程(水沟)

实施方案

批 准 人：林申升 总经理

审 核 人：吴先群 工程师

校 对 人：郑沅泉 工程师

项目负责人：叶伟飞 助理工程师

编 制 人：蔡俊涛 助理工程师

仙游县鲤源咨询服务有限公司

二〇二四年十月

目录

1 工程概况	3
1.1 项目概况	3
2、建设目标与主要任务	4
2.1 建设目标	4
2.2 主要任务	4
3 工程设计	5
3.1. 设计依据	5
3.2 工程地质条件	5
3.3 设计内容	6
4、施工组织设计	8
4.1 施工条件	8
4.2 主体工程施工	9
4.3 施工安全与卫生	11
4.4 施工总进度	12
5 投资概算	13
5.1 项目投资概况	13
5.2 编制依据及标准	13
5.3 定额依据	13
5.4 基础单价依据	14

5.5 其他直接费及间接费	14
5.6 其他	15
5.7 工程概算投资	16
6、 附表、附图	16

1 工程概况

1.1 项目概况

本工程位于仙游县郊尾镇伍狮村境内。项目为路边排水沟建设，项目建设后，对改善沿线交通条件，改善当地产业结构，改善周边农田排涝、灌溉具有重要意义。

道路排水沟建设路段为伍狮村白埕至东溪水库大坝，排水沟总长 **1780m**，现状排水沟为土沟，无法满足过水及排水条件。本次设计路边排水沟建设总长度共计 **1780m**，排水沟断面尺寸为 **0.4*0.4m**，渠底及渠壁均采用 **C20** 砼浇筑，沿途设置 **6** 座集水井；预埋排水管涵 **60m**。

伍狮村全村人口 **3655** 人，其中有两个移民小组 **557** 人。

2、建设目标与主要任务

2.1 建设目标

郊尾镇伍狮村白埕至东溪水库坝道路改造工程（水沟）实施，使道路交通安全条件明显改善、抗御自然灾害能力明显增强的效果。

2.2 主要任务

根据建设目标，郊尾镇伍狮村白埕至东溪水库坝道路改造工程（水沟）实施任务如下：

1、改造路边排水沟 1780m，（其中排水沟 1734m，DN500 二级砼管 46m），采用 C20 砼浇筑，沿途布置 6 座集水井及 60m 排水管道。

并布置 6 座集水井及钢筋砼排水管 60m。

3.3.1 路边排水沟

新建路边排水沟 1734m，排水沟尺寸为 $0.4\text{m} \times 0.4\text{m}$ ，沟壁及沟底均采用 C20 砼浇筑，沟壁厚度为 150mm，沟底厚度 100mm，下设碎石垫层 50mm，每隔 20m 设置一道伸缩缝，缝宽 20mm，采用沥青木板填缝；路面以下预埋 DN500 二级砼管，采用 C30 砼满包。路面恢复采用 C30 砼浇筑厚度 180mm，碎石垫层 100mm。

3.3.2 集水井

集水井采用 C20 砼浇筑，井壁厚 250mm，井底为 C20 砼厚度 200mm 下设 C15 砼垫层 100mm。预埋钢筋砼管采用 C20 砼满包。

1	施工临时工程安全生产措施费	%	2.5	519765	12994	
第三部分	独立费用				56046	
1	建设管理费	%	3	532759	15983	
2	经济技术服务费(招投标费用、经济技术咨询费)	%	2.5	532759	13319	
3	监理费	%	2.52	532759	13426	
4	科研勘测设计费	%	5	532759	26638	
	合 计				588806	

