附表

仙游县水利局2020年主要工作目标责任分工一览表

	序号
	项目
类别
	项目名称
	总投资

(万元)
	计划投资(万元)
	主要内容
	2020年工作目标
	项目
责任人
	分管
领导
	责任单位/
股、站、室
	备注

	1
	省重大
水利项目(续建8个、推进前期1个)
	防洪防潮工程
	①木兰溪防洪工程仙度段
	56973
	21951
	新建防洪堤总长28.67公里，其中新建土堤长8.98公里，加高加固堤防长19.69公里；新建穿堤建筑物50座，其中水闸19座、涵管31条
	仙度段：D6标第一季度计划完成60%，第二季度计划完成75%，第三季度计划完成90%，第四季度计划完成全部工程量D5标第一季度计划完成15%；第二季度计划完成30%；第三季度计划完成45%；第四季度计划完成60%
	张晓静
	陈建民
	县水务集团
	续建

	
	
	
	②木兰溪防洪工程盖尾段
	27605
	5531
	建设防洪堤两段两段总长14.71公里，其中榜头段6.27公里，盖尾段8.44公里；新建穿堤建筑物25座；新建防汛道路12.49公里
	盖尾段：B2标第一季度计划完成20%，第二季度计划完成35%，第三季度计划完成50%，第四季度计划完成65%
	张晓静
	陈建民
	县水务集团
	续建

	
	
	
	③木兰溪景观工程仙游段
	96000
	20000
	从木兰溪上游往下，项目起点为城关大桥，终点为坝下大桥涉及河道长度9.6公里，两岸景观带长度14.7公里，陆地景观面积73公顷。空间结构为“一轴两带三区”，即以木兰溪为轴，木兰溪两岸所形成的景观观赏带为两带，生态休闲区、工艺文化区、滨水生态区为三区
	与防洪工程同步建设
	张晓静
	陈建民
	县水务集团
	续建

	序号
	项目类别
	项目名称
	总投资

(万元)
	计划投资(万元)
	主要内容
	2020年工作目标
	项目
责任人
	分管
领导
	责任单位/
股、站、室
	备注

	1
	省重大水利项目
	⑵流域综合整治工程
	①仙游县延寿溪九鲤湖段河道整治工程
	3652
	1827
	建设思亲桥至九鲤湖治理河长7.48公里。
	计划2020年完成建设
	胡金藏

张晓静
	黄一青
	工程师室

县水务集团
	续建

	
	
	
	②仙游县九溪仙水洋段河道整治工程
	2430
	1215
	建设九座寺至官田河道治理河长5.62公里。
	计划2020年完成建设
	胡金藏

张晓静
	黄一青
	工程师室

县水务集团
	续建

	
	
	
	③仙游县沧溪郊尾集镇段河道整治工程
	2137
	1087
	建设锦峰桥至石龟水闸治理河长4.45公里。
	计划2020年完成建设
	胡金藏

张晓静
	黄一青
	工程师室

县水务集团
	续建

	
	
	
	④仙游县柴桥头溪小流域综合治理工程
	2328
	1168
	建设东埔桥至东溪水库治理河长6.7公里。
	计划2020年完成建设
	胡金藏

张晓静
	陈建民
	工程师室

县水务集团
	续建

	
	
	
	⑤仙游中小河流整治工程
	100691
	10000
	建设木兰溪支流、枫慈溪、沧溪、粗溪流域共计28个项目，整治河道共计152.5公里。
	全年在建
	胡金藏

张晓静
	黄一青陈建民
	工程师室

县水务集团
	续建

	
	
	⑶万里安全生态水系
	仙游县双溪口水库至木兰溪水系连通及生态综合整治工程
	40000
	500
	拟从双溪口水库引水向鲤北片区和榜头片区城区内河补水及相关河道生态综合整治提升，包括供水、防洪排涝、改善区域水生态环境等。
	完成初设编制、批复
	胡金藏

张晓静
	陈建民
	工程师室

县水务集团
	推进前期

	序号
	项目

类别
	项目名称
	总投资

(万元)
	计划投资(万元)
	主要内容
	2020年工作目标
	项目
责任人
	分管
领导
	责任单位/
股、站、室
	备注

	2
	市委、市政府为民办实事项目
	木兰溪系统治理工程
	①木兰溪防洪工程建设
	
	4000
	持续加快推进木兰溪治理工程仙度段、盖尾段、持续巩固和打造生态文明“木兰溪样本”
	盖尾段：B2标第一季度计划完成20%，第二季度计划完成35%，第三季度计划完成50%，第四季度计划完成65%

仙度段：D6标第一季度计划完成60%，第二季度计划完成75%，第三季度计划完成90%，第四季度计划完成全部工程量；D5标第一季度计划完成15%；第二季度计划完成30%；第三季度计划完成45%；第四季度计划完成60%      
	张晓静
	陈建民
	县水务集团
	责任单位

	
	
	
	②安全生态水系建设——延寿溪九鲤湖段整治工程
	
	1000
	按照“防洪、生态、景观”三位一体治水理念，持续推进仙游县延寿溪九鲤湖段整治工程，治理河长3公里
	第一季度完成10%；第二季度完成20%；第三季度完成30%；第四季度完成40%
	胡金藏 张晓静
	黄一青
	工程师室

县水务集团
	责任单位

	3
	县委、县政府为民办实事项目
	⑴木兰溪防洪生态景观项目(续建)
	
	2020年计划投资14027万元，其中，中央补助资金7013万元，市级补助资金2338万元，融资资金4676万元
	续建仙度段、盖尾段，全长25公里，主要包括防洪、清淤、截污、两侧园林景观、节点主题公园及绿道自行车租赁配套旅游服务设施等工程
	盖尾段：B2标第一季度计划完成20%，第二季度计划完成35%，第三季度计划完成50%，第四季度计划完成65%

仙度段：D6标第一季度计划完成60%，第二季度计划完成75%，第三季度计划完成90%，第四季度计划完成全部工程量；D5标第一季度计划完成15%；第二季度计划完成30%；第三季度计划完成45%；第四季度计划完成60%
	张晓静
	陈建民
	县水务集团
	主办单位

	序号
	项目

类别
	项目名称
	总投资

(万元)
	计划投资

(万元)
	主要内容
	2020年工作目标
	项目
责任人
	分管
领导
	责任单位/
股、站、室
	备注

	3
	县委、县政府为民办实事项目
	(2)城乡供水一体化项目
	
	2020年计划投资12000万元，资金由市城乡供水一体化统一筹资
	实施城乡供水一体化，加快推进城区第一水厂迁建、城区第二水厂二期扩建、菜溪水厂、度尾水厂、仙游县赖店镇农村一户一表改造工程、仙游县城区13个城中村管网建设及一户一表改造、仙游县龙华镇管网建设及一户一表改造等工程
	一季度2个新建水厂、1个扩建水厂进行可研设计；二季度完成2个新建水厂、1个扩建水厂可研设计；三季度2个新建水厂、1个扩建水厂进行预算审核；四季度2个新建水厂、1个扩建水厂进行招投标及动工建设
	李  玮

王洪树
	
	县城乡供水
公司
	主办单位

	
	
	(3)小流域综合整治项目
	①延寿溪九鲤湖段整治
	
	2020年计划投资2620万元，其中，中央补助资金1441万元，县融资资金1179万元
	建设范围为钟山镇南兴村思亲桥至九鲤湖，涉及河长3.8公里，建设内容包括新建生态堤岸5931米、步道6308米、景观节点1处，改造、修复拦水坝2处
	一季度完成工程量的20%；二季度完成工程量的35%；三季度完成工程量的45%；四季度完成工程量的60%
	胡金藏

张晓静
	黄一青
	工程师室

县水务集团
	主办单位

	
	
	
	②枫慈溪大埔段整治
	
	2020年计划投资1800万元，其中，中央补助资金1155万元，自筹资金645万元
	治理枫慈溪大埔段（园庄村园庄桥至枫亭镇与园庄镇交界处），河长4.454公里
	一季度完成至25%；二季度完成至45%；三季度完成至65%；四季度完成至85%
	
	
	
	

	序号
	项目

类别
	项目名称
	总投资

(万元)
	计划投资(万元)
	主要内容
	2020年工作目标
	项目
责任人
	分管
领导
	责任单位/
股、站、室
	备注

	4

	县重点建设项目（在建6个、预备3个、前期1个）
	1、 在建项目（6个）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	⑴★★★木兰溪防洪工程仙游段
	123447
	22326
	堤线总长102.62公里，其中：仙榜段31.33公里，仙度段41.22公里，盖尾段29.5公里
	一季度盖尾段B2完成15%、B5完成80%，仙度段D4标完成75%、D5标完成15%、D6标完成55%；二季度盖尾段B2完成30%、B5完成95%，仙度段D4标完成90%、D5标完成30%、D6标完成70%；三季度盖尾段B2完成45%、B5完成100%，仙度段D4标完成100%、D5标完成45%、D6标完成85%；四季度盖尾段B2完成60%，仙度段D5标完成60%、D6标完成100%
	张晓静


	陈建民


	县水务集团


	计划竣工时间：B5标7月；D4标8月；D6标12月

	
	
	⑵★★木兰溪生态景观工程仙游段
	96000
	14000
	从木兰溪上游往下，项目起点为城关大桥，终点为坝下大桥涉及河道长度9.6千米，两岸景观带长度14.7千米，陆地景观面积1095亩。空间结构为“一轴两带三区”，即以木兰溪为轴，木兰溪两岸所形成的景观观赏带为两带，生态休闲区、工艺文化去、滨水生态区为三区
	一季度盖尾段B2完成15%、B5完成80%，仙度段D4标完成75%、D5标完成15%、D6标完成55%；二季度盖尾段B2完成30%、B5完成95%，仙度段D4标完成90%、D5标完成30%、D6标完成70%；三季度盖尾段B2完成45%、B5完成100%，仙度段D4标完成100%、D5标完成45%、D6标完成85%；四季度盖尾段B2完成60%，仙度段D5标完成60%、D6标完成100%
	张晓静


	陈建民


	县水务集团


	计划竣工时间：B5标7月；D4标8月；D6标12月

	
	
	⑶枫慈溪大埔段整治工程
	2100
	1800
	治理园庄村园庄桥至枫亭镇与园庄镇交界处河长4.454千米
	一季度完成至25%；二季度完成至45%；三季度完成至65%；四季度完成至85%
	胡金藏

张晓静
	黄一青

陈建民
	工程师室

县水务集团
	

	
	
	⑷延寿溪九鲤湖段整治工程
	2620
	2620
	治理钟山镇思亲桥至九鲤湖河长7.48公里
	一季度完成工程量的20%；二季度完成工程量的35%；三季度完成工程量的45%；四季度完成工程量的60%
	
	
	
	

	
	
	⑸中小河流整治工程
	100691
	10000
	建设木兰溪支流、枫慈溪、沧溪、粗溪流域共计28个项目，整治河道共计152.5千米
	一季度完成河道治理9公里；二季度完成河道治理18公里；三季度完成河道治理27公里；四季度完成河道治理36公里
	
	
	
	

	
	
	⑹★★城区第一水厂迁建工程
	8390
	3000
	用地面积12867.29平方米。建设净水构筑物、提水泵房、排水排泥池、污泥处理车间、综合管理房等构（建）筑物，以及工程附属设施；敷设原水管道DN1000-DN800长度220米；配套清水输水主干管DN800长度3420米、DN600长度1776米、DN200长度257米
	一季度进厂道路施工，厂区土地平整，挡土墙施工；二、三、四季度厂房建设
	李  玮

王洪树
	
	县城乡供水

公司
	计划4月开工

	序号
	项目

类别
	项目名称
	总投资

(万元)
	计划投资(万元)
	主要内容
	2020年工作目标
	项目
责任人
	分管
领导
	责任单位/
股、站、室
	备注

	4
 
	县重点建设项目
	二、预备项目
（3个）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	⑴仙游县第二水厂二期扩建工程
	8686
	1000
	建设8万吨/日，折板絮凝、平流沉淀池、清水池1座、V型滤池1座；13万吨/日污泥浓缩池、平衡池、污泥脱水、配电间1座，以及管线等其他配套设施
	一季度项目可研设计、工程勘察设计招投标、工程勘察设计；二季度工程设计、工程预算；三季度工程预算审核、招投标；四季度工程动工建设
	李  玮

王洪树
	
	县城乡供水

公司
	计划11月开工

	
	
	⑵★★★城乡供水一体化项目
	150000
	50000
	涉及11个乡镇，其中新建5个水厂、改扩建2个水厂、整合全县民营和乡镇供水单位、完成全县官网铺设及“一户一表”改造工程
	一季度2个新建水厂、1个扩建水厂进行可研设计；二季度完成2个新建水厂、1个扩建水厂可研设计；三季度2个新建水厂、1个扩建水厂进行预算审核；四季度2个新建水厂、1个扩建水厂进行招投标及动工建设
	李  玮

王洪树
	
	县城乡供水

公司
	计划10月开工

	
	
	⑶★★福建木兰溪流域生态修复和小城镇发展项目
	200956
	10000
	木兰溪流域（仙游段）水生态保护与修复项目、木兰溪流域城区生活垃圾分类设施提升项目、木兰溪流域面源污染整治项目、木兰溪流域水文化、古民居修复项目等项目
	一、二季度开展可研、贷款协议谈判；三季度内配资金项目动工；四季度初步设计及评审等
	张晓静


	陈建民


	县水务集团


	计划7月开工(内配资金项目)

	
	
	三、前期项目
（1个）
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	⑴★★双溪口水库至木兰溪水系联通及生态综合整治工程
	40000
	500
	从双溪口水库引水向鲤北片区和榜头片区城区内河补水及相关河道生态综合整治提升，包括供水、防洪排涝、改善区域水生态环境等
	一、二季度完成初步设计；三、四季度完成初步设计批复、用林、用地报批等前期工作
	胡金藏

张晓静
	陈建民
	工程师室

县水务集团
	

	序号
	项目

类别
	项目名称
	总投资

(万元)
	2020年工作目标
	项目
责任人
	分管
领导
	责任单位/
股、站、室
	备注

	
	
	
	
	计划投资(万元)
	主要内容
	
	
	
	

	5
	省政府工作主要任务
	坚持绿色发展，确保生态美成为新福建的永续优势
	
	
	积极建设生态文明先导区
	大力弘扬长汀经验，推进水土流失治理。2020年完成水土流失综合治理面积1.1万亩
	陈国武
	谢天渝
	水土办
	牵头单位

	
	
	
	
	
	坚决打好污染防治攻坚战
	深入践行木兰溪治水理念，全面落实河湖长制，实行水系治理“一张图”，加强重点流域综合治理
	陈天飞

胡金藏

张晓静
	谢天渝

黄一青

陈建民
	河务管理中心
工程师室

县水务集团
	牵头单位

	
	
	
	
	
	下更大力气提升城乡面貌品质
	编制新一轮农村供水规划，全县新建改建农村供水管网260公里（赖店镇农村一户一表管网改造80公里，龙华镇农村一户一表管网改造180公里）
	李 玮

王洪树
	
	县城乡供水

公司
	牵头单位

	6
	市政府工作主要任务
	坚持向生态要效益，更加注重保护和治理的系统性、整体性、协同性，努力为建设美丽中国提供生动范本
	
	
	巩固木兰溪流域治理成效
	加快仙游段木兰溪干流全线防洪工程、水生态修复治理、河道综合治理和“一溪两岸”综合走廊工程建设
	张晓静
	陈建民
	县水务集团
	牵头单位

	
	
	
	
	
	打好污染防治攻坚战
	推进土壤污染治理与修复试点项目风险评估，完成水土流失综合治理面积1.1万亩
	陈国武
	谢天渝
	水土办
	牵头单位

	序号
	项目

类别
	项目名称
	总投资

(万元)
	2020年工作目标
	项目
责任人
	分管
领导
	责任单位/
股、站、室
	备注

	
	
	
	
	计划投资(万元)
	主要内容
	
	
	
	

	7
	县政府工作报告
	
	
	
	⑴深入落实双河长制，全面推进木兰溪全流域系统治理，续建木兰溪生态防洪景观工程仙度段、盖尾段。一季度盖尾段B2完成15%、B5完成80%，仙度段D4标完成75%、D5标完成15%、D6标完成55%；二季度盖尾段B2完成30%、B5完成95%，仙度段D4标完成90%、D5标完成30%、D6标完成70%；三季度盖尾段B2完成45%、B5完成100%，仙度段D4标完成100%、D5标完成45%、D6标完成85%；四季度盖尾段B2完成60%，仙度段D5标完成60%、D6标完成100%
	张晓静

陈天飞
	陈建民

谢天渝
	县水务集团

河务管理中心
	牵头单位

	
	
	
	
	
	⑵开展城乡供水一体化行动，加快城区第一水厂迁建，竣工投用开发区水厂续建项目，动工菜溪水厂、度尾水厂，扩建城区第二水厂，稳步推进城乡供水“同质、同价、同服务”。①城区第一水厂迁建：一季度完成5%；二季度完成10%；三季度完成20%；四季度完成35%。②经济开发区水厂续建项目：一季度进厂道路、边坡及厂区外管道道路招标及动工建设；二季度完成50%；三季度完成。③城区第二水厂二期扩建：二季度完成施工图设计及图审；三季度完成预算审核及招标；四季度动工建设。④菜溪水厂：一季度完成可研立项；二季度工程设计；三季度图审、预算；四季度预算审核、招投标及动工建设。⑤度尾水厂：一季度完成可研立项；二季度工程设计；三季度图审、预算；四季度预算审核、招投标及动工建设。⑥赖店镇农村一户一表改造工程：基本完成一户一表改造任务。⑦城区13个城中村管网建设及一户一表改造：完成设计、施工建设。⑧龙华镇管网建设及一户一表改造：完成设计、施工建设。


	李  玮

王洪树
	
	县城乡供水

公司
	

	
	
	
	
	
	⑶统一负责城区污水处理厂、第二污水处理厂、经济开发区污水处理厂、枫亭镇污水处理站的日常运行维护及配套污水主干管网的建设维护管理。
	黄建生
	黄一青
	县城区排水
有限公司
	

	
	
	
	
	
	⑷推进贫困户饮用分散式供水的水质免费检测全覆盖，保障贫困户饮水安全
	林众明
	林庆凡
	水利站
	

	序号
	项目

类别
	项目名称
	总投资

(万元)
	2020年工作目标
	项目
责任人
	分管
领导
	责任单位/
股、站、室
	备注

	
	
	
	
	计划投资(万元)
	主要内容
	
	
	
	

	8
	全面推行河长制涉及项目(中小河流项目15个、污水处理项目5个、生活垃圾处理设施项目2个)
	1、木兰溪仙游段项目（10个）
	（1）木兰溪盖尾段
	7000
	
	⑴盖尾段建设B2标昆仑桥至金凤桥右岸防洪生态水系4.9公里
	一季度:B2标完成15%；二季度：B2标完成30%；三季度：B2标完成45%；四季度：B2标完成60%
	张晓静
	陈建民
	县水务集团
	

	
	
	
	
	12000
	
	⑵盖尾段建设B3标石马桥至仙游境界右岸防洪生态水系7公里
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10000
	
	⑶盖尾段建设B5标石马桥至仙游境界左岸防洪生态水系6公里
	一季度:B5标完成80%；二季度：B5标完成95%；三季度：B5标完成100%
	
	
	
	

	
	
	
	（2）木兰溪仙度段
	12000
	
	⑷仙度段D2标玉井大桥至三钟桥右岸防洪生态水系6.5公里
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	13000
	
	⑸仙度段D3标三钟桥至中岳溪右岸防洪生态水系7.1公里
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	12000
	
	⑹仙度段D4标中岳溪至石牌兜桥右岸防洪生态水系2.24公里及石牌兜桥至水南桥左岸防洪生态水系4.31公里
	一季度:D4标完成72%；二季度：D4标完成80%；三季度：D4标完成90%；四季度：D4标完成工程量的100%
	
	
	
	

	
	
	
	
	14000
	
	⑺仙度段D5标水南桥至三会桥左岸防洪生态水系7.6公里
	一季度：D5标完成15%；二季度：D5标完成30%；三季度：D5标完成45%；四季度：D5标完成60%
	
	
	
	

	
	
	
	
	10000
	
	⑻仙度段D6标三会桥至玉井大桥左岸防洪生态水系5.64公里（含大济溪支流1.88公里）
	一季度：D6标完成55%；二季度：D6标完成70%；三季度：D6标完成85%；四季度：D6标完成100%
	
	
	
	

	
	
	
	
	7000
	
	⑼仙度段D7标龙华溪支流汇合口至铁路桥左右岸防洪生态水系4.23公里
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	8500
	
	⑽昆仑景观坝电站工程（装机容量3000kw）
	
	
	
	
	

	序号
	项目

类别
	项目名称
	总投资

(万元)
	2020年工作目标
	项目
责任人
	分管
领导
	责任单位/
股、站、室
	备注

	
	
	
	
	计划投资(万元)
	主要内容
	
	
	
	

	8
	全面推行河长制工作涉及项目
	2、中小河流综合整治工程（5个）
	1800
	
	⑴粗溪
	建设游洋桥光段防洪生态水系河长3.2公里
	第一季度完成预算；第二季度完成审计、招投标等前期工作；第三季度动工并完成至20%；第四季度完成至40%
	胡金藏

张晓静
	黄一青

陈建民
	工程师室
县水务集团
	

	
	
	
	1950
	
	
	建设菜溪象山段防洪生态水系河长4公里
	第一季度完成预算；第二季度完成审计、招投标等前期工作；第三季度动工并完成至20%；第四季度完成至40%
	
	
	
	

	
	
	
	3000
	
	⑵延寿溪（仙游段）。建设钟山西林至湖亭防洪生态水系河长11公里
	第一季度完成至30%；第三季度动工并完成至45%；；第三季度动工并完成至60%；第四季度完成至80%
	
	
	
	

	
	
	
	6300
	
	⑶沧溪。建设郊尾后溪至沧溪入海口防洪生态水系河长15公里
	第一季度完成至50%；第三季度动工并完成至65%；；第三季度动工并完成至80%；第四季度完成至100%
	
	
	
	

	
	
	
	3000
	
	⑷九溪仙水洋段。建设西苑凤顶至墓前防洪生态水系河长5.6公里
	第一季度完成至15%；第三季度动工并完成至30%；；第三季度动工并完成至45%；第四季度完成至60%
	
	
	
	

	
	
	
	7000
	
	⑸枫慈溪。建设枫亭镇溪南至园庄岭北防洪生态水系17.6公里
	枫慈溪园庄集镇段：第一季度完成至100%；枫慈溪大埔段：第一季度完成至10%；第三季度动工并完成至25%；；第三季度动工并完成至40%；第四季度完成至60%
	
	
	
	

	序号
	项目

类别
	项目名称
	主要内容
	项目
责任人
	分管
领导
	责任单位/
股、站、室
	备注

	9
	县十七届人大四次会议代表建议分解表
	黄青玲等10名代表关于发展济川村乡村文化和旅游事业的议案
	建议支持济水溪的溪流护岸改造
	胡金藏
	陈建民
	工程师室
	分办

	
	
	纪志华等10名代表关于木兰溪源头开发的议案
	建议木兰溪源头开发列入重点项目开发
	胡金藏
	陈建民
	工程师室
	会办

	
	
	吴振义等5名代表关于规划建设木兰溪防洪景观工程度尾D4标段的建议
	建议由县政府统筹规划，给予资金和政策支持，对D4标段进行全程建设；建议在该段3.8KM给予施工建设公园一座，丰富群众业余生活
	张晓静
	陈建民
	县水务集团
	会办

	
	
	谢国忠等5名代表关于建设钟山桥至西林桥延寿溪河道的建议
	建议县政府对钟山桥至西林桥范围内的延寿溪河道进行综合整治
	胡金藏
	陈建民
	工程师室
	会办

	
	
	黄加煌等4名代表关于建设院里溪梅洋段河道的建议
	建议县政府对钟山镇院里溪进行河道整治
	胡金藏
	陈建民
	工程师室
	会办

	
	
	周文勇等6名代表关于建设钟山镇延寿溪东部水源头朗桥溪生态水系工程的建议
	希望县政府将朗桥溪生态水系工程列入为民办实事的项目，建设生态护岸、步游道、景观绿化等
	胡金藏
	陈建民
	工程师室
	分办

	
	
	李尾妹等6名代表关于修缮榜头镇桃源村河道的建议
	建议有关部门深入落实，早日修缮好河道的各项基础设施，确保农田灌溉不受影响
	范智勇
	谢天渝
	防汛办
	会办

	
	
	李瑞秋等12名代表关于星潭溪小流域治理并结合景观休闲配套建设的建议
	建议把星潭溪列入小流域治理并进行景观休闲配套建设
	胡金藏
	陈建民
	工程师室
	独办

	
	
	杨建冰等3名代表关于尽快支持实施龙华溪金建段水毁工程综合整治的建议
	建议在龙华溪金建段两岸进行防洪与景观建设，总长1.5公里。在溪边配套建设4米宽的道路与上下两个自然村相连接，解决村民生产生活出行难问题
	胡金藏
	陈建民
	工程师室
	分办

	序号
	项目

类别
	项目名称
	主要内容
	项目
责任人
	分管
领导
	责任单位/
股、站、室
	备注

	9
	县十七届人大四次会议代表建议分解表
	谢爱仙等6名代表关于抓紧支持实施龙华溪集镇区段综合整治工程的建议
	请求县政府及相关部门优先支持实施龙华溪灯塔集镇区段综合整治工程
	胡金藏
	陈建民
	工程师室
	会办

	
	
	王丽金代表关于金井村修筑堤坝工程的建议
	建议给予修复金井村堤岸
	范智勇
	谢天渝
	防汛办
	会办

	
	
	王强等3名代表关于兰溪水电站临面改造的建议
	建议主管局投入专项资金，将该电站外临面进行升级改造，与木兰溪沿线景观相对称
	张晓静
	陈建民
	县水务集团
	独办

	
	
	傅丽云等5名代表关于整治农村沟渠的建议
	趁着对水库、溪（河）流加固、整治的契机，将沟渠整治列入水利建设和农田基本建设的框架中统筹解决
	林众明
	林庆凡
	水利站
	会办

	
	
	郑德森等6名代表关于修缮和清污溪埔村大坝拦水坝的建议
	建议有关部门对柴桥头溪最上游溪埔村大坝自然村拦水坝给予修缮，并清理河道污泥
	范智勇
	谢天渝
	防汛办
	会办

	
	
	方国敢等10名代表关于大济镇蒲峰村红哗溪溪岸修复的建议
	实施大济镇蒲峰村红哗溪溪岸修复
	胡金藏
	陈建民
	工程师室
	会办

	
	
	李朝辉等10名代表关于在木兰溪防洪工程建设公厕及避雨亭的建议
	建议木兰溪防洪工程盖尾段相距2-3公里处建设一个公厕、避雨亭及少数休闲椅
	张晓静
	陈建民
	县水务集团
	会办

	
	
	李金其等10名代表关于把木兰溪防洪工程延伸至盖尾镇仙潭村并启动木兰防洪工程南岸盖尾段先行段建设的建议
	建议木兰溪防洪工程延伸至盖尾镇仙潭村并启动木兰防洪工程南岸盖尾段先行段建设
	张晓静
	陈建民
	县水务集团
	会办

	
	
	王兰芳等10名代表关于尽快实施沧溪流域石龟坝水闸危桥改造项目的建议
	因沧溪流域郊尾染厝石龟坝水闸与石龟坝危桥部分连体结构，原石龟水闸破损严重，已不能满足蓄排水安全需求，需要进行重新优化设计，实现水闸与桥梁分开
	胡金藏
	陈建民
	工程师室
	会办

	
	
	陈燕新等10名代表关于将沧溪流域郊尾后溪至宝坑段河道治理列入明年我县小流域整治项目的建议
	将沧溪流域上游郊尾后溪至宝坑段河道整治，统一规划设计，并列入2020年我县小流域整治项目
	胡金藏
	陈建民
	工程师室
	会办
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	分管
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	责任单位/
股、站、室
	备注

	10
	县政协十三届四次会议提案分解表

	何美华等6名代表关于解决游洋镇双峰村饮水困难的建议
	根据项目实际情况，在政策和资金配套上给予适当倾斜，解决双峰村群众饮水困难
	林众明
	林庆凡
	水利站
	会办

	
	
	林云鹤等2名代表关于木兰农贸市场地下暗渠改为雨、污水管道改造的建议
	因木兰社区地势低，排水量大，给群众出入带来不便，建议政府能够对木兰溪农贸市场地下暗渠进行改造
	胡金藏
	陈建民
	工程师室
	会办

	
	
	林文胜等5名代表关于将象运村全村纳入自来水管理的建议
	象运村人口众多，且海拔较高，近年来地下水供应不足，村民迫切能纳入县自来水管理体系
	李  玮
	林庆凡
	县自来水公司
	会办

	
	
	彭梅金等5名代表关于建设龙华溪河道景观带的建议
	建设龙华溪河道景观带并在沿线设立禁止乱倒垃圾警示牌，美化绿化龙华河道，让水质有效提升，保障河道畅通美观
	胡金藏
	陈建民
	工程师室
	会办

	
	
	彭梅金等6名代表关于解决卫生费返回村集体问题的建议
	2017年开始，平原村卫生费由自来水公司按表户头统一扣取，却未返还给村，造成集体经济朝不保夕，请求有关部门给予解决卫生费返还村集体
	李  玮
	林庆凡
	县自来水公司
	会办

	
	县政协十三届四次会议提案分解表 
	张益群关于发展康养民宿，助理美丽乡村建设带动农民就业和增收的建议
	鼓励团队开发“空心村”，需完善水、电、路等基础配套设施，给予部分建设用地指标支持
	林众明
	林庆凡
	水利站
	会办

	
	
	林京武关于支持仙游县中小流域河流治理项目建设的建议
	2017-2021年期间计划对境内木兰溪支流、枫慈溪、沧溪、九溪，粗溪等28条河道进行综合整治，整治河道总长约152.5公里，总投资约10亿元，现已完成《仙游县中小河流整治工程(捆绑)可行性研究报告》设计及审查批复。由于仙游县财力有限，而且该项目投资规模大、公益性强，建议仙游县中小河流治理项目列入国家中小河流治理项目，并参照木兰溪防洪工程建设的补助做法，工程除争取中央补助资金(60％)支持外，其余配套资金按照市县财政1:1比例分推
	胡金藏
	陈建民
	工程师室
	独办

	
	
	林益萍关于河流堤岸生态化景观化建设的建议
	河流堤岸生态景观建设：一是切勿填占水面；二是硬坡与软坡相结合；三是多栽树少种草
	张晓静
	陈建民
	县水务集团
	独办
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	10
	县政协十三届四次会议提案分解表
	李定化关于木兰溪建设（三期工程）
	积极响应习近平总书记治理木兰溪的重要理念，推进木兰溪建设（三期工程）
	张晓静
	陈建民
	县水务集团
	分办

	
	
	徐建水、杨文凤关于尽快支持实施龙华溪金建段，水毁工程综合整治的建议
	建议在龙华溪金建段两岸进行防洪与景观建设，总长1.5公里。在溪边配套建设4米宽的道路与上下两个自然村相连接，解决村民生产生活出行难问题。
	胡金藏
	陈建民
	工程师室
	分办

	
	
	陈海仙、吴良华 关于推进农村饮用水水质免费检测全覆盖的建议
	建议参照县贫困户饮用水水质免费检测全覆盖的做法，在全县全村推广饮用水水质免费检测全覆盖，全力保障农村饮用水安全，确保百姓喝上安全水
	林众明
	林庆凡
	水利站
	会办
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