



仙游县建设工程设计变更备案表（四类）

编号：

工程概况	项目名称	仙游 S310边坡防护工程		建设单位	仙游县发达交通建设有限公司
	设计单位	中榕规划设计有限公司		施工单位	福建荣科建设有限公司
	监理单位	漳州市衡达交通监理有限公司		合同造价	3317161元
设计变更申请	1. 拟设计变更类别	①非小规模工程累计增加造价比例1%-3%（ ），或累计增加造价40--200万元（ ）； ②小规模工程累计增加造价4--40万元，变更后结算总价不超过400万元。（ ☒ ）。			
	2. 拟设计变更理由	①因自然灾害等不可抗力造成项目条件发生重大变化的；（ ） ②因资源、水文地质、工程地质、考古及调查、勘察等情况有重大变化，需要调整建设方案的；（ ☒ ） ③原设计图纸存在缺陷或错误，无法保证施工质量和安全的；（ ） ④因政策调整、规划变更、征地拆迁等原因导致需要调建设方案的。（ ）			
	3. 拟设计变更内容	1、原图纸设计主动防护网数量为31510.55m ² ，我方经现场复测核对，实际主动防护网数量约为35235.37m ² 比原设计图纸和清单数量多3724.82m ² 。因工期急任务重，为确保工程早日完成施工任务，在工程完工验收结算时以四方（施工单位、设计单位、监理单位、建设单位）现场确认为准。			
	4. 预估造价变更	变更及签证：237462元 增项：/ 甩项：/ 合计：237462元			
	5. 其他附件材料				
	6. 项目建设及参建单位意见	 建设单位（盖章）： 2024年12月2日		 设计单位（盖章）： 2024年11月12日	
	 施工单位（盖章）： 2024年10月18日		 监理单位（盖章）： 2024年11月4日		

备案部门意见

同意备案
王明利

项目行政主管部门（盖章）：

2024年12月21日



注：1、小规模工程是指单项合同估算价400 万元人民币以下的施工工程。

2、本表双面打印，一式二份。



工程量核对联系单

工程名称：仙游 S310 边坡防护工程

编号：

致：漳州市衡达交通监理有限公司（监理单位）
中榕规划设计有限公司（设计单位）
仙游县发达交通建设有限公司（建设单位）

内容：

由我司中标的仙游 S310 边坡防护工程，我司于 2024 年 9 月 24 日收到建设单位的中标通知书后，组织项目负责人等相关技术施工人员对设计图纸和工程清单进行现场放样核对，发现设计工程量及清单数量与现场实际存在较大偏差，具体如下：

原图纸设计主动防护网数量为 31510.55 m^2 ，我方经现场复测核对，实际主动防护网数量约为 35235.37 m^2 比原设计图纸和清单数量多 3724.82 m^2 。因工期急任务重，为确保工程早日完成施工任务，在工程完工验收结算时以四方（施工单位、设计单位、监理单位、建设单位）现场确认为准。



施工单位：

项目经理：翁祖煌

日期：2024.10.18

监理单位意见：

根据财审规定，应严格按序核对设计工程量。

项目监理机构：

监理工程师：李进宝

日期：2024.11.8

设计单位意见：

同意按有关规定进行核对

设计单位：

设计负责人：

日期：2024.11.12

建设单位意见：

根据监理单位及设计单位意见，
按规定核对。

建设单位：

现场负责人：

日期：2024.12.2




Handwritten text in Chinese characters, possibly a signature or address, located below the red stamp.

Handwritten text in Chinese characters, possibly a signature or address, located below the first block of text.

Handwritten text in Chinese characters, possibly a signature or address, located below the second block of text.

Handwritten text in Chinese characters, possibly a signature or address, located below the third block of text.



仙游 S 310 边坡防护工程复测勘误汇总表（主动网防护）

2024年10月18日

序号	桩号			长度 (m)	原图纸及 清单数量 (m²)	复测数量 (m²)		造价偏差 (元)	备注	
						主动网	偏差			
										合同单价
1	K92+915.000	~	K93+040.000	125.00	3515.04	4317.65	802.607	90.468	72610.25	
2	K93+308.000	~	K93+392.000	84.00	3148.33	9490.51	2466.628	90.468	223150.50	
3	K93+392.000	~	K93+659.207	267.21	3875.55			90.468	0.00	
4	K93+856.531	~	K94+014.000	157.47	3237.81	3822.06	584.250	90.468	52855.93	
5	K94+630.000	~	K94+738.000	108.00	3455.20	3548.33	93.127	90.468	8425.01	
6	K94+817.000	~	K95+183.000	366.00	9912.09	11350.80	1438.708	90.468	130157.04	
7	K97+202.000	~	K97+360.000	158.00	4366.53	2706.03	-1660.50	90.468	-150222.0	第三级边坡面积2706.03m²
						0.00				扣除第二级边坡原已防护1787.154m²
合计				1265.68	31510.55	35235.37	3724.82		336977	

