

仙游县交通运输局“双随机”监督检查登记表

抽查对象	中铁二十五局集团有限公司	检查时间	2021. 3. 31	
执法人员	王吉川	执法证号	35520014	
	沈书		35527002	
	曾伟		35527008	
检查情况	纵三第二合同段现场存在问题： 工程设计变更申请书（K52+918.473桥梁移位）未有监理签字盖章。 被检查对象或证明人签字：黎建昌 2021年3月31日 仙游县交通运输局第二合同段项目经理部			
整改建议	要求施工单位按照工程变更管理有关规定，规范变更手续，完善变更资料，并于2021年4月15日前整改到位。 2021年3月31日			
整改及处理 结果公示情况	王同刚 签名：王同刚 2021年4月9日			
责任部门负责人意见	签名：[Signature] 年 月 日			

仙游县交通运输局“双随机”抽签情况登记表

时间：2021年3月31日

抽签人	余尚添	监督人	林志敏
双随机抽查项目名称	纵三第二合同段		
被抽查企业抽签情况	中铁二十五局集团有限公司		
执法检查人员抽签情况	王志彬、陈金贤、曾谛		
抽查检查时间	2021年3月31日		

福建省普通国省道干线公路工程质量安全问题

整改情况确认表（施工单位）

项目名称	福建省普通国省道干线公路纵三线仙游境内段工程	合同段	第二合同段
责任单位	中铁二十五局集团有限公司	监督检查情况通知（文号）	“双随机”监督检查
监理单位	上海中咨安通工程管理股份有限公司	建设单位	仙游县发达交通建设有限公司

致总监理工程师：

我项目部对仙游县交通运输局2021年3月31日组织的“双随机”监督检查中发现的问题已整改完毕，并形成报告，请予以复查、确认。

附件：整改报告（含相关影像资料）

问题责任人项目经理签字：黎建昌

施工单位盖章：[盖章]

日期：2021.4.9

监理工程师意见：

王黎治

监理签字：[签字]

监理单位盖章：[盖章]

总监理工程师签字：[签字]

日期：2021.4.9

整改图片

施工单位：中铁二十五局集团有限公司

监理单位：上海中咨安通工程管理股份有限公司

第1页

共2页

编号

1

整
改
图
片

工程设计变更申请书			
施工单位：中铁二十五局集团有限公司		监理单位：上海中咨安通工程管理股份有限公司	
变更等级：一般（ ） 重要（ ） 重大（ ☒ ）		表1	
合同段：第二合同段 编号：			
工程名称：K52+918.473车行天桥			
变更原因：	原设计基础为扩大基础，原设计桥墩为重力式桥墩，因地质条件复杂，原设计基础无法满足要求，经设计变更，变更为桩基础。	工程名称：	桥梁工程
变更项目：	K52+918.473车行天桥	桩号及部位：	K52+918.473车行天桥
原设计图名称：	K52+918.473车行天桥	原设计图号：	56-5(1)-3
变更理由：原设计基础为扩大基础，原设计桥墩为重力式桥墩，因地质条件复杂，原设计基础无法满足要求，经设计变更，变更为桩基础。			
变更内容：变更基础及桥墩形式，变更为桩基础。			
变更实施：按变更设计实施。			
变更人（签字）：		日期：2017年11月20日	
监理工程师（签字）：		日期：2017年11月20日	
【附件】			
3. 工程设计变更费用清单（估算）			
附件：变更费用清单			
监理单位：上海中咨安通工程管理股份有限公司			
施工单位：中铁二十五局集团有限公司			
变更人：/ 填写，大承包人审核工程变更申请。			
变更人：/ 填写，大承包人审核工程变更申请。			

整改回复单

施工单位：中铁二十五局集团有限公司

施工标段：二标

监理单位：上海中咨安通工程管理股份有限公司

编号：

致：仙游县发达交通建设有限公司

我部已对仙游县交通运输局组织相关单位于2021年3月31日在 福建省普通国省道干线

纵三线第二合同段 进行“双随机”监督检查中发现的

问题进行了认真整改，现将整改情况回复如下：


1、工程设计变更申请书（K52+918.473桥梁移位）未有监理签字盖章。


答：监理单位对工程设计变更申请书（编号：ZSLXD-2-3）的内容进行重新认真的审查，并签字、盖章

综合这次的检查存在的问题，结合本工程的具体情况，我部工作人员认真反思，在深刻检讨加强管理，严把内业资料关，要求一丝不苟、认真细心及时完善工程资料存档。

附件：整改资料

承包单位：  ;

项目经理：  ;

日期：  ;

